

		平成28年								平成29年						
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
芦原温泉駅周辺整備基本計画改定	委員会		5/30 第1回 ・委員委嘱 ・委員会設置の経緯や予定等							11/1 第2回 ・整備構想等 ・整備基本計画(公共施設計画) ・新幹線駅舎デザインコンセプト	12/16 第3回 ・新幹線駅舎デザインコンセプトの最終確認 ・整備基本計画 駅舎、自由通路 アクセス道路 駅前広場			3/21 第4回 ・最終確認		
	ワーキング部会			7/15 第1回 ・委員会及びWG部会設置の経緯や予定等 ・上位・関連計画、現況特性、整備課題、整備構想	北陸新幹線先行開業駅事例調査等			9/27 第2回(合同) ・新幹線駅舎デザインコンセプトのたたき台 ・整備基本計画(公共施設計画) 駅舎、自由通路 アクセス道路 駅前広場 P&R駐車場、駐輪場	12/5 第3回(合同) ・公開プレゼンの結果報告 ・新幹線駅舎デザインコンセプトの最終調整 ・整備基本計画 駅舎、自由通路 アクセス道路 駅前広場 ・整備手法、スケジュール		2/21 第4回 ・最終調整 ・整備基本計画(土地利用計画、都市景観デザイン) ・整備手法、スケジュール等					
地域ブランド創出事業	地域ブランド戦略会議			7/12 会議		9/16 会議	10/12 会議	11/11 会議		11/27 芦原温泉駅周辺将来デザイン市民投票 将来デザイン決定・改定委員会への提案		3/15 会議				
	ブランド専門部会								専門部会の開催(月1~2回程度)							
	芦原温泉駅周辺デザイン部会									11/27 芦原温泉駅周辺将来デザイン市民投票 将来デザイン決定・改定委員会への提案						
議会			議会定例会			議会定例会				議会定例会			議会定例会			
あわらし			6/23 調整会議 政策課 新幹線推進課	8/12 調整会議 庁舎内関係部署	9/8 観光まちづくり会議	10/6 観光まちづくり会議	10/19 調整会議(庁内)	11/18 調整会議(庁内)	12/19 調整会議(庁内)	12/22 観光まちづくり会議 機構へ駅舎コンセプト提出	1/17 伊藤デザイン協議(庁内)	1/31 調整会議(庁内)	2/27~3/13 改定内容のパブリックコメント	3/23 答申を受ける	3/30 基本計画改定版印刷	