

＜庁舎改修工事＞
車輛での通行禁止箇所、期間



北側足場組立
7.2～10(予定)

西側足場組立
6.25～7.1(予定)

東側足場組立
7.11～17(予定)

南側足場組立
6.17～24(予定)

あわら市役所

金津
B & G 海洋センター

