

今後の計画策定のスケジュールについて

	8月		9月		10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
総合振興計画（案）	検討作業												最終調整									
パブリックコメント																						
審議会			③											答申								
策定委員会 （庁内組織）	④							⑤			⑥											
専門部会 （庁内組織）					計画内容協議																	
まち・ひと・しごと 創生推進会議					①			②														

・策定委員会の内容

	開催時期	議事内容
第4回策定委員会	令和7年8月25日（月）	・基本構想（案）の検討 ・基本計画（案）の検討
第5回策定委員会	令和7年10月中旬	・パブリックコメント前の基本構想（案）および基本計画（案）の承認
第6回策定委員会	令和7年11月中旬	・パブリックコメントの報告 ・計画最終（案）の確認

・審議会の内容

	開催時期	議事内容
第3回審議会	令和7年9月2日（火）	・基本構想（案）の検討 ・基本計画（案）の検討
第4回審議会	令和7年10月下旬	・基本構想（案）の検討 ・基本計画（案）の検討
第5回審議会	令和7年11月下旬	・パブリックコメント前の基本構想（案）および基本計画（案）の承認
書面照会	令和8年1月中旬	・パブリックコメントの報告 ・計画最終（案）の確認および答申

・まち・ひと・しごと創生推進会議の内容

	開催時期	議事内容
第1回会議	令和7年10月上旬頃	・総合振興計画と総合戦略の一本化について報告
第2回会議	令和7年11月下旬頃	・総合振興計画（案）に係る意見照会 ・人口目標の考え方について協議